



**נוף הגליל**

עיר על הגובה!

י"ג אדר ב תשפ"ב  
16 מרץ 2022

עיריית נוף הגליל // רכש  
נחמיה: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213  
טל': 04-6478950  
פקס: 04-6565684  
אתר: www.nof-hagalil.muni.il  
אימייל: andriana@nallil.org.il  
בפיסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

**הנדון: פרוטוקול ועדת שלושה מתאריך 16/03/2022**

**נוכחים:**

מר עדי מלכה, מנכ"ל העירייה  
מר בני קונפורטי, גזבר העירייה  
עו"ד אולגה גורדון, יועמ"ש

**משתתפים:**

גבי אתי יפרח זריהן, מנהלת מחלקת רכש  
מר שי רוזנר, סגן ראש מנהל הנדסה  
מר אלכס לוי, מחזיק תיק תב"רים

**נתקבל**

27. 04. 2021

רכש - עיריית נוף הגליל

**הנושא: בקשה להגדלת הסכום במכרז מס' 21/20 לחברת: "השביל הירוק בע"מ"**

1. חברת **השביל הירוק בע"מ** זכתה במכרז פומבי מס' 21/20 לביצוע **הסדרת עבודות גינון בפארק אלון - שלב ג' בנוף הגליל**.

2. תקופת הביצוע: **3 חודשים** החל ממועד מתן צו התחלת עבודה

3. סכום חוזה מאושר: **1,234,305** ₪ כולל מע"מ.

4. סכום חשבון סופי מצטבר: **1,266,905** ₪ כולל מע"מ.

סכום ההגדלה המבוקש: **32,600** ₪ כולל מע"מ.

אחוז ההגדלה מסכום ההסכם: **2.65%**

5. **מצ"ב בקשת סגן מנהל אגף הנדסה:**

במסגרת הסדרת עבודת הגינון שהתבצעה בפארק אלון ע"י הקבלן השביל הירוק, התבקש הקבלן לבצע עבודות נוספות שלא נכללו בכתב הכמויות בנוסף לחריגים לסעיפים שלא הופיעו בכתב הכמויות ובמהלך ישיבות יחד עימו והפיקות, הגענו להסכמה של חשבון סופי שחורג מהסכום החתום בחוזה:

5.1 **סעיף חריג מס' 99.01.0009** - שסתום אוויר בראש מערכת מים שלא הופיע בכתב הכמויות - **סכום 10,850** ₪ + מע"מ.

5.2 **סעיף חריג מס' 99.01.0053** - הסרת צמחיה וניקוי ע"י חירמוש לבקשת רן שעבי

- סכום **22,638** ₪ + מע"מ.

מח' הנדסה אישרו כי כל העבודות הנ"ל בוצעו בפועל.

**החלטה:**

1. הובהר לרון ושי, כי להבא אין לבצע הגדלות ללא אישורים מתאימים.

2. לאור ההסברים והבקשה בגבול סטייה סביר, הוועדה מאשרת.

3. יש להתאים את הקבלן על נספת הכולל אישור בדבר העדר תביעות נוספות

עו"ד אולגה גורדון  
27.04.2021  
יועמ"ש

בני קונפורטי  
גזבר  
עיריית נוף הגליל  
י"ג אדר ב תשפ"ב

עדי מלכה  
מנכ"ל  
עיריית נוף הגליל